Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму 6.060101 – Будівництво професійного спрямування «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). by Якименко, О.В. et al.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 














до виконання курсового проекту  
з навчальної дисципліни 
 
 «ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» 
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання  
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму  
6.060101 – Будівництво професійного спрямування  
«Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», 














ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
2017 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія 
будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму 6.060101 – 
Будівництво професійного спрямування «Міське будівництво і господарство», 
«Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», 
«Водопостачання та водовідведення») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. 
ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Якименко, Н. М. Золотова, Н. Г. Морковська, 
Т. В. Рапіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 28 с. 
 
  Укладачі: О. В. Якименко, 
          Н. М. Золотова, 
          Н. Г. Морковська, 




  Рецензент д-р техн. наук, проф. О. В. Кондращенко 
 
  Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і 






З М І С Т   
 
Загальні положення ……………………………………………...…….……… 4 
1 Методика виконання розділів проекту ……………………...……...……… 5 
   1.1 Характеристика об’єкту ………………...…………......................……... 5 
   1.2 Вибір стропуючих пристроїв ………………...………........................…. 7 
   1.3 Вибір методів монтажу конструкцій ……..……………………….……. 7 
   1.4 Вибір монтажного крана ……………………………………...……........ 8 
   1.5 Вибір оптимального варіанта монтажу збірних конструкцій ……….... 12 
   1.6 Розрахунок калькуляції трудових витрат і розробка календарного   
графіка виконання робіт …………………………………………….………… 
 
15 
   1.7 Вибір транспортних засобів ……………………………..……………… 17 
Список рекомендованих джерел ……………..…………………………….… 20 
Додатки ……………………………………...…………………………………. 22 
 
 
      
      
      
      
      










У методичних вказівках подані рекомендації з виконання робіт із 
зведення одноповерхових промислових будівель. 
Мета курсового проекту: закріпити і поглибити знання студентів з 
теоретичного матеріалу, а також набути навички самостійно приймати 
технологічні й організаційні рішення у питаннях монтажу збірних 
залізобетонних конструкцій, проектуванні технології та комплексної 
механізації монтажних процесів. 
Проект включає: розрахунково-пояснювальну записку на 25…35 стор. і 
технологічну карту на аркуші формату А-1. 
Основою виконання курсового проекту є завдання, яке містить: 
 розміри будівлі у плані; 
 характеристики збірних конструкцій; 
 умови доставлення збірних елементів на об’єкт. 
 Розрахунково-пояснювальна записка включає наступні розділи: 
1. Вступ. 
2. Характеристика об’єкта, що будується. 
3. Визначення обсягів монтажних робіт. 
4. Вибір методів монтажу. 
5. Вибір монтажних кранів. 
6. Складання калькуляції трудових затрат й заробітної плати. 
7. Складання календарного плану виконання монтажних робіт. 
8. Вибір транспортних засобів. 
9. Визначення техніко-економічних показників проекту. 
10. Розроблення заходів з охорони праці. 
Графічна частина містить: 
1. Схему технологічних маршрутів монтажних комплектів із вказівкою 
стоянок кранів (М 1:100; 1:200; 1:400) (рис. 1). 
2. Схеми монтажу основних збірних елементів із вказівкою послідовності 
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монтажу, вильоту стріли, висоти підйому, розмірів, прив’язки монтажного 
крану (М 1:50; 1:100) 
3. Календарний графік проведення монтажних робіт. 
4. Схеми основних захватних пристроїв й пристроїв для тимчасового 
кріплення елементів. 
5. Техніко-економічні показники проекту. 
6. Вказівки щодо виконання робіт з вимогами до їхньої якості. 
7. Заходи з охорони праці. 
 
Рисунок 1 – Схема технологічних маршрутів монтажних комплектів: 
               ,                    – технологічні маршрути кранів;  
                ,                  – технологічні маршрути ланок робітників; 
                                   – напрям руху автотранспорту 
 
1 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ 
1.1 Характеристика об’єкта 
Стисло викладають призначення об’єкта, будівельну характеристику, 
розробляють компоновочну схему об’єкта (рис. 2). 
До таблиці 1 вносять основні характеристики збірних елементів. 
Кількість елементів визначають за компоновочною схемою. Вагові 




















       
 
 Об’єм робіт з урахуванням допоміжних процесів, пов’язаних з зведенням 
конструкцій, заносять до таблиці 2. 






розрахунку Об’єм робіт 
     
 
 
Рисунок 2 – Компоновочна схема об’єкта: КН, КВ – колони наружні та внутрішні; ПБН, ПБВ 
– підкранові балки наружного та внутрішнього прогонів; ПФ, СФ – підкрокв’яні і крокв’яні 
ферми; ПП – плити покриття 
 
 Виконуючи монтаж збірних залізобетонних конструкцій, згідно з ЄНіР до 
складу робіт включають: 
 монтаж елементів, шт.; 
 зварювання стиків, метрів погонної довжини. Приймати стик однієї 
ферми з колонами 1,2…1,3 м шва; стик однієї підкранової балки з колонами – 
1,0…1,2 м шву; стики плити покриття з фермами – 0,6…1,0 м шву; 
 стики колон з фундаментами (шт); 
 стики підкранових балок з колонами. 
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1.2 Вибір стропуючих пристроїв 
Відповідно до довідкових даних обирають стропуючі пристрої з 
урахуванням їхнього призначення та вантажопід’ємності. 
Ескізи пристосувань заносять до таблиці 3. 







Маса, т Висота, т 
      
 
1.3 Вибір методів монтажу конструкцій 
Залежно від конструктивних та об’ємнопланувальних рішень виконання 
робіт із спорудження промислових будинків має свої особливості. Розрізняють 
зведення одноповерхових будинків легкого, середнього і важкого типів. 
Монтаж конструкцій одноповерхових промислових будинків можливо 
виконувати різними методами (роздільним, комплексним, комбінованим). 
За роздільним методом конструкції певного типу монтують окремим 
потоком. Наприклад, спочатку – колони, потім – підкранові балки тощо. Для 
виконання робіт ланки робітників працюють з оптимально підібраним краном. 
Комплексний метод монтажу передбачає установлення, вивірення й 
закріплення всіх конструкцій однієї частини будівлі. 
Комбінований метод – це поєднання роздільного і комплексного методів. 
Наприклад, під час монтажу конструкцій одноповерхового будинку, спочатку 
встановлюють колони (як при роздільному методі), а потім усі інші конструкції 
(як при комплексному методі). Метод ефективний за наявності на будівельному 
майданчику кількох типів монтажних механізмів. 
Будівлі в плані поділяють на кілька дільниць для можливого суміщення 
робочих будівельних процесів і організації будівельного потоку. 
 Дільниці визначають залежно від майбутнього методу виконання робіт, 
кількості прогонів. Дільниці можуть розміщуватися в прогонах уздовж будівлі, 
впоперек, або формуватися з типових секцій. Залежно від розмірів та маси 
конструкцій використовують різноманітні схеми руху монтажних кранів. Слід 
зазначити, що використання кранів з великою вантажопід’ємністю дозволяє з 
 8
однієї стоянки крана монтувати більше конструкцій, але в цьому випадку 
збільшується вартість експлуатації кранів. Легкий кран під’їжджає на кожну 
наступну стоянку для монтажу чергових конструкцій, що ускладнює процес, 
проте витрати на його експлуатацію будуть мінімальними. 
 Під час монтажу колон рух крану посередині вважають раціональним у 
прогонах 12,18 м; у прогонах 24,30 м кран рухається вздовж боків. Під час 
монтажу покриття, коли ферми розміщують кроком 6 м, кран рухається посере-
дині вздовж прогону. Якщо ферми розміщують з кроком 12 м, то для монтажу 
покриття застосовують схему, за якою кран може рухатись впоперек прогону. 
 У цьому розділі записки наводять аналіз існуючих методів монтажу 
одноповерхових промислових будівель (послідовність монтажу конструкцій та 
схеми руху кранів). Для кожного комплекту додають накреслені схеми монтажу 
конструкцій у одному прогоні, на схеми наносять місця стоянок, а також 
напрями руху автотранспорту. 
 Як правило, монтаж конструкцій проводять без проміжного їхнього 
розвантаження, а з транспорту, який під’їжджає до монтажного крану з того 
боку, з якого конструкції ще не змонтовані. 
 
1.4 Вибір монтажного крана 
Монтаж конструкцій одноповерхових промислових будівель виконують, 
як правило, мобільними кранами. Монтаж конструкцій – це комплексний 
процес, який включає підготовчі роботи (доставку елементів, складування) і 
основні (установлення та закріплення). Проектування комплексного процесу 
складається з вибору механізмів для кожного монтажного комплекту. Крани 
обирають у відповідній послідовності. 
На першій стадії виконують розрахунки відповідно до прийнятої схеми 
роботи крана (див. рис. 3, 4). Крани обирають за технічними характеристиками. 
1. Висота підйому монтажного гака 
полстрзелмг НННННН  ,                                (1) 
де  мН  – рівень монтажної відмітки, на яку монтується елемент, м; 
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елН  – висота монтажного елементу, м; 
зН  – запас за висотою, що вимагається за умовами безпеки 
монтажу, м; 
зН  = 0,5…1м; 
стрН  – висота стропування, тобто відстань від верха монтованого 
елемента до гака крана; 
полН  – висота поліспаста (мінімальна відстань від гака крана до 
стріли крана), полН  ≈ 1,5…2 м. 
 
 
Рисунок 3 – Схеми визначення монтажних характеристик збірних елементів: кнL , квL , 
пбL , пкфL , кфL , ппL  – монтажні виліти гака крану для колон, підкранових балок, 
підкрокв’яних ферм, крокв’яних ферм, плит покриття; )к(гH , )кф(гH , )пб(гH  – висота 
підйому гака для колон, крокв’яних ферм, плит покриття 
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2. Необхідний виліт гака крана крL  визначають відповідно до прийнятої 
схеми руху крана графічним методом, як відстань від осі обертання крана до 
центру ваги елемента (див. рис. 3). 
              
Рисунок 4 – Схеми визначення монтажних характеристик збірних елементів: а – стріла,  
б – стріла; крL – виліт гака крана при монтажі плит покриття; стрL – довжина стріли 
крана; гL – довжина гуська; )пп(гH  – монтажна висота плити покриття. 
3. Монтажну масу визначають як суму маси елемента та монтажних 
пристроїв, які підіймають разом з елементом під час монтажу: стропуючі 
пристрої, траверси, підкоси, елементи риштувань тощо (т). 
 прем РРР ,                                                   (2) 
де еР  – маса елемента, т; 
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 прР  – маса стропуючих пристроїв і пристосувань, встановлених 
на монтуємому елементі до підйому, т. 
 Отримані значення монтажних характеристик збірних елементів зводять у 
таблицю 4. 







































































































































































            
 
1.5 Вибір оптимального варіанта монтажу збірних конструкцій 
 
 Вибір виконують порівнянням техніко-економічних показників. 
1. Тривалість установлення конструкцій, зм.; 
2. Трудомісткість монтажу 1т конструкцій, люд.зм. 
За умови спільної роботи кранів, які включаються послідовно, тривалість 
установки конструкцій Tj визначається залежно від кількості кранів, 







 Рисунок 5 – Тривалість монтажу   Рисунок 6 – Тривалість монтажу  
  при Ткр1 < Ткр2     при Ткр1 < Ткр2 
  
 Послідовність розрахунку наступна: 
1. Визначають тривалість монтажу конструкцій для кожного комплекту 









 2. Визначають розміри дільниць для можливого суміщення робочих 
будівельних процесів. 
3. Розраховують тривалість монтажу по варіанту. 





















                                              (3) 
де 
ікрТ  – тривалість монтажу і-го комплекту, зм.; 
і – номер комплекту у варіанті; 
k – кількість різновидів конструкцій в і-м комплекті; 
цit  – тривалість циклу робіт крана під час монтажу конструкцій 
певного виду, хв.; 
iN  – обсяг робіт, які монтуються краном конструкцій, шт.; 
1,2 – коефіцієнт перевиконання норм; 
змt  – тривалість зміни, год., за умови п’ятиденного робочого 
тижня – 8,2; 
квk  – коефіцієнт використання робочого часу крана в зміну 
(приймається для самохідних кранів – 0,85). 

























 ,                                (4) 
де гH – висота підйому гака під час монтажу кожного з видів 
конструкцій, м; 
V1, V2, V3 – відповідно швидкість підіймання й опускання гака, 
пересування крана, м/хв; 
  – середній кут повороту стріли крана під час монтажу кожного 
типу конструкцій, град.; 
обn  – швидкість повороту стріли, об/хв.; 
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ізt  – час на зміну вильоту гака крана, хв.; 
пL  – середня відстань переміщення крана, що припадає на 1 
елемент, м; 
ck  – коефіцієнт, що враховує сполучення робочих рухів крана 
(приймають 0,8); 
pt  – тривалість виконання ручних операцій, хв. 
 Значення V1, V2, V3, обn  знаходять у додатку 3. Значення ручних 
операцій у додатку 2. 
 Розміри дільниць у одноповерхових промислових будинках визначають, 
пам’ятаючи, що дільниця – це частина будинку, на котрій у даний час 
виконують роботи тільки одного виду. За розмір дільниці можливо прийняти 
половину прогону. 
 Для визначення тривалості монтажу будинку у кожному варіанті 
необхідно побудувати графік виконання робіт (рис. 5, 6). 
 Тут можуть бути два випадки: 
1. Тривалість роботи другого крана більше або дорівнює тривалості 
першого. Тобто Ткр1 ≤ Ткр2 . У цьому випадку тривалість монтажу конструкцій 
за варіантом  
2крij TtT  ,                                                    (5) 
де it тривалість монтажу конструкцій першим краном на першій ділянці, зм; 
 j – номер варіанту. 
2. У випадку, коли перший кран зайнятий на монтажі конструкцій більше 
ніж другий, тривалість монтажу конструкцій у цьому випадку визичається за 
формулою: 
21крj tTT  ,                                                (6) 
де 2t  – тривалість монтажу конструкцій другого комплекту на 
останній дільниці, зм. 
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Трудомісткість монтажу 1т конструкцій у люд.зм. згідно з варіантом 









                                                         (7) 
де IF – кількість монтажних комплектів у варіанті; 
M – маса конструкцій, які монтують, у варіанті, т; 
iQ  – трудомісткість монтажу конструкцій і-го комплекту, люд.зм. 
торд.о.ммонтi QQQQ  ,                                       (8) 
де монтQ  – трудомісткість монтажу конструкцій, люд.зм.; 
д.о.мQ  – трудомісткість монтажу крана, демонтажу, люд.зм.; 
торQ  – трудомісткість технічного обслуговування крана, пробного 
пуску, люд.зм. 
Значення монтQ , д.о.мQ  знаходять у додатку 3. 
IRMTQ крмонт  ,                                            (9) 
де IRM – кількість монтажників (за ЄНіР). 
 
 Показники ТОП зводять у таблицю 5. 
 Таблиця 5 – Показники ТОП 
Варіант Тривалість монтажу, зм. 
Трудомісткість монтажу 1т конструкції, 
люд.зм./т 
   
 
 
1.6 Розрахунок калькуляції трудових витрат і розробка  
календарного графіка виконання робіт 
Калькуляції складають у відповідності до встановленого переліку робіт 
їхніх об’ємів та ЄНіР. Форма калькуляції наведена у таблиці 6, у яку вписують 
найменування робіт у технологічній послідовності виконання. Їхня назва і 
одиниці виміру повинні відповідати визначенням наведеним в ЄНіР.  
Необхідні розрахунки виконують за нижче наведеними формулами. 
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Нормативну трудомісткість і машиноємність процесів визначають за 
формулами: 



















 ,                    (10) 






 ,                                             (11) 
де V – обсяг робіт: 
n – змін на добу (змінність); 
8 – тривалість зміни, год. 
Тривалість робіт у днях: 










                                        (12) 




                                               (13) 
де m – кількість робітників, що виконують процес за день; 
k – коефіцієнт перевиконання норм, k – 1,1…1,15; 
а – кількість механізмів. 
Отриману тривалість (графа 16 калькуляції) округляють до цілого числа. 
 Прийнята трудомісткість для ручних і механізованих процесів відповідно  
);.( змлюдmtT ррпр                                       (14) 
);.( зммашnаtМ рпр                                    (15) 
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Склад ланки виробників виписують з відповідного параграфа ЄНіР. 
Форма календарного графіка – таблиця 7. 
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1.7 Вибір транспортних засобів 
Цей розділ передбачає: 
 вибір схеми доставлення елементів під монтаж; 
 вибір типа транспортних засобів для доставлення елементів кожного 
різновиду; 
 визначення кількості транспортних одиниць, необхідної для забезпечення 
безперервного виконання робіт; 
 У більшості випадків для транспортування збірних залізобетонних 
виробів і конструкцій, використовують автотранспорт, що зумовлює наступні 
схеми доставлення конструкцій до зони монтажу: 
– розвантаження безпосередньо на місці монтажу (або на приоб’єктному 
складі; 
– подавання до робочої зони під монтаж «з коліс». 
Така схема має два головні різновиду – маятниковий та човниковий. 
Вибір схеми доставляння конструкцій повинен вирішуватись у залежності від 
прийнятої схеми монтажу і відстані доставлення. 
Тип автотранспорту призначають у залежності від розмірів і маси 
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конструкцій, використовуючи довідникові данні. Основними вимогами до 
перевезення конструкцій передбачається: 
 довжина платформ або причепів-роспусків повинна відповідати довжині 
елементів, що перевозяться; 
 звисання конструкцій не повинно перевищувати розмірів наведених у 
робочих кресленнях; 
 маса конструкцій, що перевозять одним рейсом, повинна бути близькою 
до вантажопідйомності транспортної одиниці. Коефіцієнт використання 




Kг  ,                                                               (16) 
де Q – маса конструкцій, що перевозять за один рейс, т; 
q – вантажопідйомність транспортної одиниці; 
конструкції, що перевозять повинні знаходитись в положенні близькому до 
проектного (за вийнятком колон). 
 Визначення кількості транспортних одиниць для транспортування 
кожного різновиду конструкцій (окремо) з розвантаженням у зоні монтажу 




N  ,                                                            (17) 
де Р – маса конструкцій, що монтують за зміну, т. Визначають як 
результат ділення маси конструкцій певного різновиду (див. табл. 1) на 
кількість машинозмін відповідно до калькуляції (табл. 6); 









60 ,                                            (18) 
де змt  – тривалість зміни (8 год.); 
вK  – коефіцієнт використання автотранспорта у часі, âK =0,7…0,8; 








tt  6060 ,                                    (19) 
де нt , рt  – тривалість навантаження і розвантаження автотранспорта, хв.; 
нt  – тривалість навантаження – приймати 10 хв; 
рt  – тривалість розвантаження конструкцій на приоб’єктному 
складі, або в зоні монтажу з урахуванням розкладки – приймати 15 хв. 
У випадку доставляння конструкцій під монтаж «з колес» відповідно до 
маятникової схеми: 
стррцрр t)1n(tt  ,                                                     (20) 
де црt  – тривалість циклу монтажу одного елемента р різновиду; 
рn  – кількість елементів р-ої різновидності, що перевозять за один 
рейс; 
стрt  – тривалість строповки одного елемента (див. додаток 2), хв; 
L – відстань від завода до будівельного майданчика (див. завдання 
на проект), км; 
мt  – час маневрування, приймати 5…10 хв.; 
нV , пV  – швидкість автотранспорта в стані навантаженому і 
порожняком відповідно: нV  – 20 км/год., пV =30 км/год. 
 Маятникову схему використовують при відстані транспортування більше 
10 км. У такому випадку відчеплення тягача не передбачається. 
 При транспортуванні на відстань до 10 км використовують човникову 
схему, що передбачає відчеплення і зчеплення тягача на заводі та в зоні 
монтажу, а розрахунок необхідної кількості одиниць автотранспорту зводять до 







 ,                                         (21) 
де ззаt , 
м
заt  – тривалість зміни причепів на заводі і в монтажній зоні. 
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Приймати ззаt  = 
м
заt  = 10…12 хв. 
Потрібна кількість платформ згідно з співвідношенням: 
тягп N3N  ,                                                 (22) 
 Розрахунок виконують для доставлення елементів кожного різновиду. 
Результати розрахунку вносять до таблиці 8. 





























































































































































         
 
 У цьому розділі пояснювальної записки прийнятну схему доставлення 
конструкцій, наводять розрахунки потреби в транспортних одиницях і 
заповнюють таблицю 8. 
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Приблизний перелік робіт під час монтажу каркасу  
одноповерхової виробничої будівлі 
1. Установлення колон наружного ряду. 
2. Установлення колон внутрішнього ряду. 
3. Замонолічування стиків колон бетоном. 
4. Монтаж підкранових балок. 
5. Зварювання стиків балок. 
6. Замонолічування стиків підкранових балок. 
7. Монтаж підкранових ферм. 
8. Зварювання стиків підкрокв’яних ферм. 
9. Монтаж крокв’яних ферм. 
10. Зварювання стиків крокв’яних ферм з колонами. 
11. Установлення плит покриття. 
12. Зварювання стиків плит покриття. 
13. Замонолічування швів між плитами покриття. 
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Будинки легкого типу 
1 Колони з висотою до 10м, які 
встановлюють за допомогою 
клинів та інвентарних клинових 
вкладишів 
5–6 4 20 2 26 
2 Колони з висотою до 14м, які 
встановлюють за допомогою 
клинів та інвентарних клинових 
вкладишів 
11–12 8 21 5 34 
3 Колони з висотою до 14м, які 
встановлюють за допомогою 
кондукторів 
10–14 6 9 3 18 
4 Підкранові балки довжиною      
     6м 4–5 4 20 4 28 
     12м до 12 8 34 5 47 
5 Ферми 24м 12 10 11 5 33 
6 Підкрокв’яні ферми 12м 12 6 14 4 24 
7 Плити покриття площею, м2      
     до 19 2–4 2 – 2 4 
     до 40 7–8 2 11 2 15 
8 Стінові панелі розміром      
     1,2×6м до 2     
     1,8×12м до 4     
Будинки важкого типу 
9 Колони, які встановлюють без 
допомоги кондукторів (масою) 
10–15 6 50 4 60 
 Теж (масою) 15–30 12 81 5 98 
10 Підкранові балки 15–20 12 80 10 102 
11 Крокв’яні ферми 18–20 4 59 3 66 
 
 Примітка: будинки легкого типу – це одноповерхові будинки з мостов або кранів 
вантажопід’ємністю до 10т. 
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Додаток В 
 Таблиця В.1 – Техніко-економічні показники кранів 
№ 





V1 V2 Vк nоб/хв Qмод Qтор 
1 КС 2561 12,6 12,6 84,0 2,4 0,3 0,51 0,73 
2 КС 1562 9,0 9,0 84,0 2,4 0,3 0,51 0,73 
3 КС 2571 12,0 12,0 84,0 2,4 0,3 0,51 0,41 
4 МКА-10М 12,0 12,0 84,0 1,56 0,86 0,78 0,85 
5 МКА-16 13,08 13,08 84,0 2,28 0,62 0,84 0,98 
6 КС 3562А 9,96 9,96 84,0 1,56 0,4 0,72 0,86 
7 КС 3575 12,0 12,0 84,0 1,56 0,86 0,78 0,85 
8 КС 4561 9,6 9,6 84,0 1,26 0,6 0,72 0,85 
9 КC 4571 8,4 8,4 84,0 1,26 0,6 0,73 0,98 
10 КС 4572 8,4 8,4 83,3 1,5 0,66 0,8 0,98 
11 КС 5473 11,46 11,46 42,0 1,5 0,5 0 0,85 
12 КС 6471 11,46 11,46 42,0 1,5 0,5 0 0,88 
13 КС 7471 48,0 11,0 90,0 1,89 0,55 0 1,1 
14 КС 8362 3,0 3,0 136,8 0,42 3,03 0 1,46 
15 КС 8471 3,0 3,0 25,0 0,5 6,0 0 1,8 
16 МКП-25 8,4 8,4 90,0 2,4 0,63 9,5 1,4 
17 КС 6371 11,4 11,4 25,0 1,8 1,0 14,3 1,46 
18 МКТ-40 4,8 4,8 4,2 0,36 1,42 5,75 1,1 
19 МКГ-16 10,98 10,98 49,9 1,68 0,6 6,54 0,86 
20 РДК 250 7,8 7,8 16,62 1,08 1,21 8,73 0,98 
21 ДЕК-251 4,98 4,98 14,1 0,99 4,0 8,9 0,98 
22 МКГ-25 7,2 7,2 14,1 0,99 4,2 8,8 0,98 
23 МКГ-40 12,0 12,0 12,0 0,3 2,0 28,5 1,1 
24 ДЕК-50 6,0 6,0 7,2 0,3 3,2 42,2 1,22 
25 СКГ-40-63 11,4 11,1 16,62 0,3 3,2 31,2 1,22 
26 СКГ-63-100 4,8 4,8 16,62 0,3 3,2 44,7 1,43 


































18, 24 6, 12 КП-1 
–1,0 – 8,2 3,2 
–1,0 – 9,4 5,8 
–1,0 – 10,5 6,6 
–1,05 – 11,85 8,0 
–1,05 – 13,65 8,5 






  КП-1 –1,0 6,2 9,4 5,0 
  КП-1 –1,0 6,8 10,6 8,0 
  КП-11 –1,0 8,0 11,8 9,3 
  КП-22 –1,0 9,8 13,0 9,5 






  КП-24 –1,0 6,2 9,4 7,0 
  КП-21-9 –1,0 6,8 10,6 9,2 
  КП-15 –1,0 7,6 11,1 12,4 
  КП-15-1 –1,0 7,6 11,8 13,0 
  КП-2-13 –1,0 7,8 12,0 8,0 





6 КДП-1 –1,05 7,0 11,85 5,7 
 КДП-1 –1,05 8,8 13,65 8,5 
 КДП-15 –1,05 10,6 15,45 9,7 
12 КДП-37 –1,05 6,6 11,85 10,0 
 КДП-41 –1,05 8,4 13,05 11,7 
 КДП-49 –1,05 10,2 15,45 14,7 
6 КДП-23 –1,35 11,5 17,55 14,8 
 КДП-30 –1,35 13,3 19,3 16,3 
 КДП-1 –1,6 10,4 17,8 17,9 
 КДП-3 –1,6 14,0 21,4 19,92 
12 КДП-4 –1,6 8,2 16,0 25,27 
 КДП-5 –1,6 10,0 17,8 28,44 









Продовження таблиці Г1  



































 Примітка: відмітка верха колон, маса, які вказані у знаменателі стосуються колон з 
підкрокв’яними фермами. 
 




















18, 24 6 БКНА-6 2,93 0,8 10,0 
30 6 БКНБ-6 4,15 1,0 20; 30 
 12 БКНД-12 10,70 1,4 10; 20;30 
Підкрокв’я
ні балки 
18, 24 12 БПТ-12 12,0 1,5 – 
30 12 БПТ-12 11,3 1,70 – 
Ферми 
крокв’яні 
18,0 6 ФС18-28 6,55 2,45 – 
 12 ФС18-58 9,40 2,45 – 
24 6 ФС24-68 11,20 2,95 – 
 12 ФС24-118 17,40 2,95 – 
30 6 ФС30-18 14,9 3,45 – 
 12 ФСС-48 25,70 3,45 – 
Плити 
покриття 
  ПНС-10 1,5×6,0 0,3 1,4 
  ПНС-1 3,0×6,0 0,3 2,3 
  ПНС-30 1,5×12 0,45 5,2 


















довжина ширина висота 
ферми 12 – 2,2–3,41 9–11,3 ПФ-2-18 МАЗ-504-В 16,0 
 18 – 2,58–3,0 10,5 Ф-24 МАЗ-504-В 10,0 
 18 – 3,3 17,8–19,6 ГУП (Ф-20) КРАЗ-258 20,0 
 24 – 2,7–3,4 9,2–13,7 ФБ УРАЛ-377С 16,0 
 24 – 3,0–3,4 14,2–18,6 ПФ-2124 КРАЗ-258Б 20,0 
 30 – 3,76–3,83 14,9–25,7 ППКФ-20-30 КРАЗ-214 30,0 
колони 8 0,4–1,9 – 2,5–12,1 ПЛ-13-12 МАЗ-504-В 13,0 
 10   1,27–16,7 ПЛ-22-12 КРАЗ-258-61 20,0 
 12   0,92–16,7    
 14 0,5–1,9 – 4,8–20,2    
 16   2,95–24,4 ПЛ-22-12 КРАЗ-258-61 25,0 
 18   7,2–26,3    
 20 1,0–1,9 – 8,7–26,6    
 22   14,5–14,7 ПЛ-1724 КРАЗ-258-61 16,5 
 24   16,1–16,4    
балки 6  0,6–0,8 3–6,9 У-В ЗИЛ-130В 7,6 
 12  0,4–1,5 2,8–12 УПР-12-12 МАЗ-504А 12 
 18  1,55 7,2–12 УПР-18-12 МАЗ-504В 18 
 24  1,8 14,9–16,6 ПК-18-21 КРАЗ-25861 18 
плити 6   0,9–6,9 УПЛ-0906 ЗИЛ-13061 8,5 
 12   0,96–7,9 ПЛ-1312 МАЗ-504 13,0 
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